

Số: 3297 /VPUB-XDĐT  
V/v thực hiện Công văn số  
3068/VPUB-XDĐT ngày 09  
tháng 8 năm 2019.

Cần Thơ, ngày 23 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận: Ninh Kiều, Cái Răng, huyện Phong Điền.

Xét Báo cáo số 658/BC-BQLDA ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố về nội dung làm việc với Đoàn công tác AFD và tình hình thực hiện dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Kè sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu - thành phố Cần Thơ, đề nghị các cơ quan, đơn vị có tên nêu trên khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố khẩn trương thực hiện ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đào Anh Dũng tại Công văn số 3068/VPUB-XDĐT ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng gói thầu xây lắp số 02 và số 04 Dự án kè sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu - vốn AFD.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng gói thầu xây lắp số 02 và số 04 dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 02 và số 04 dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để triển khai xây dựng trong năm 2019.

4. Ủy ban nhân dân quận: Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gói thầu số 01 và số 03.



Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND TP (1AB);
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐTTP;
- Lưu: VT, NCH.  
14864658

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Thành Sích**

Handwritten text inside a faint circular stamp, possibly containing a name and a date.