

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đào Anh Dũng tại buổi làm việc xem xét về kiến trúc cổng Hàng Bàng và Cái Khế thuộc dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

Ngày 21 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đào Anh Dũng chủ trì buổi làm việc xem xét về kiến trúc cổng Hàng Bàng và Cái Khế thuộc dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.

Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính - ông Nguyễn Quang Nghị, Giám đốc; Sở Xây dựng - ông Tạ Chí Nhân, Phó Giám đốc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc; Sở Kế hoạch và Đầu tư - ông Lê Văn Hải, Trưởng phòng Đấu thầu thẩm định và Giám sát đầu tư; Sở Giao thông vận tải - ông Nguyễn Hoàng Tùng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ - ông Huỳnh Thanh Sử, Giám đốc; Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều - ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ (viết tắt là Ban ODA) báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đào Anh Dũng kết luận như sau:

1. Đối với quy mô các đường có liên quan và tỉnh không cầu vượt qua đường tại cổng Hàng Bàng: giao Ban ODA chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và các đơn vị có liên quan đi thực tế để xác định cụ thể.

2. Thống nhất loại cửa cổng của các cổng Hàng Bàng, Cái Khế và Đầu Sáu là cửa van cung.

3. Về kiến trúc cổng Hàng Bàng đề xuất lại cho phù hợp với loại cửa cổng và các ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp.

4. Cổng Cái Khế: cần phân tích, làm rõ các nội dung kỹ thuật để đưa ra đề xuất lựa chọn về số lượng cửa cổng và bề rộng cửa cổng, đảm bảo mục tiêu của dự án, thuận tiện trong quá trình khai thác vận hành, bảo trì với chi phí thấp; đề xuất

các phương án kiến trúc có kết hợp với nhạc nước và chiếu sáng nghệ thuật (dạng trình chiếu) để báo cáo tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- CT, PCT UBND TP;
- VP UBND TP (3BD);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT. LNQ.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thành Sích

