

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2359/UBND-XDĐT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 8 năm 2020

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

Kính gửi:

- Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố;
- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Xét Báo cáo số 1628/BC-SKHĐT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Quyết định số 90/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm về đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Giám đốc Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ được giao nhiệm vụ chủ dự án/chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch và bản cam kết đề ra, giải ngân hết vốn đã bố trí trong năm 2020; đồng thời, có văn bản nhắc nhở cụ thể từng nhà thầu đã không thực hiện đúng cam kết, chế tài, xử lý theo quy định.

b) Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện (địa phương còn đang vướng mặt bằng), có biện pháp thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Trường hợp đến hết năm 2020, các đơn vị không giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí (kết quả lấy theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ), Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và kết quả giải ngân là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ trưởng Tổ giám sát) chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, theo dõi số liệu giải ngân, tổng hợp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét khả năng thực

hiện nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị không giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí năm 2020.

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện. *mm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND, TT.TU;
- CT, PCT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu VT, LHS

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Anh Dũng