

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2876 /UBND-KT

Cần Thơ, ngày 24 tháng 9 năm 2020

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
Dự án Khu đô thị tái định cư
Cửu Long.

Kính gửi:

- Giám đốc Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Tài chính, Công Thương;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy;
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản
Cửu Long.

Xét Báo cáo số 2677/BC-SXD ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc tình hình thực hiện Dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Cửu Long làm chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Cửu Long (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long, nghiêm túc thực hiện hoàn thành trong Quý 1 năm 2021, cụ thể:

a) Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng, bao gồm đường giao thông nội bộ (kể cả thảm nhựa), hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa, hệ thống điện hạ thế và chiếu sáng..., khu vực đã giải phóng mặt bằng phải đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng điều kiện đưa vào sử dụng.

b) Khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại vị trí các nền đã bố trí tái định cư.

2. Giao Giám đốc Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy và các đơn vị có liên quan hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện hoàn chỉnh pháp lý theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị nêu trên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND TP (1AB);
- VP UBND TP (3BD);
- Công TTĐT TPCT;
- Lưu: VT.KH



Đào Anh Dũng