

Số: 198 /CPĐT.KH

Cần Thơ, ngày 07 tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH

(Về việc tiến độ thi công các công tác phục vụ APEC 2017)

Căn cứ Kế hoạch số 165/CPĐT.KH ngày 28 tháng 06 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ về việc thực hiện các công tác phục vụ “Tuần lễ An ninh lương thực và Đối thoại chính sách cấp cao về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu tại Thành phố Cần Thơ”.

Căn cứ Công văn số 182/CPĐT.KH ngày 24 tháng 07 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ về việc bổ sung kế hoạch phục vụ APEC 2017”.

Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ xây dựng kế hoạch về tiến độ triển khai thi công các công việc phục vụ APEC 2017 tại Cần Thơ, cụ thể như sau:

Stt	Dự kiến thời gian thực hiện	Nội dung công việc	Đvt	Khối lượng	Ghi chú
I	Các công tác thực hiện trước sự kiện (từ ngày 10/08-17/08/2017):				
1	Từ ngày 10/08/2017 đến 17/08/2017	Trang trí chậu kiếng (chậu lá sen Đk: 0,7 m) tại các tuyến đường: tiểu đảo đường 30/4 (từ Bệnh viện Đa Khoa thành phố đến Vincom Xuân Khánh); Ngã tư Lê Lợi đến Công viên Sờ Thẻ dực thể thao	Chậu	60	
		Trồng dặm thay thế kiếng lá màu tại một số điểm thuộc Công viên Sông Hậu (Từ cầu Đi bộ đến Cây Bưởi 2)	m ²	90	
2	Từ ngày 15/08/2017 đến 17/08/2017	Thực hiện thu gom rác tổng vệ sinh trên các tuyến đường: Vòng xoay công viên Nước, đường Lê Lợi, Khu vực Công viên sông Hậu, Đường Sông Hậu, Trần Văn Khéo, Nguyễn Bình, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Phan Đình Phùng, Ngô Quyền, Châu Văn Liêm – Nguyễn An Ninh, Phan Chu Trinh - Phan Bội Châu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quang Trung, Mậu Thân (01 bên, địa bàn phường An Nghiệp), Trần Hưng Đạo (01 bên, địa bàn phường An Nghiệp), Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ (CMT8 đến Cầu Cồn Khương), Mậu	tấn	78	



		Thân, Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, Hoà Bình, Lý Tự Trọng, 30/4 (đoạn từ Châu Văn Liêm đến Quang Trung)			
3	Từ ngày 16/08/2017 đến 17/08/2017	Tua cò CMT8, Trần Phú, cầu Ninh Kiều, đường Sông Hậu, cầu Quang Trung, Trần Văn Khéo, Vòng xoay Công viên nước, Lê Lợi, Khu vực Sân vận động	km	-	
		Vớt rác trên sông Cần Thơ (Công viên Ninh Kiều), Kênh và Hồ Xáng Thối	ha	3.411	
4	Đêm 16/08 và 17/08/2017	Rửa các tuyến đường: Vòng xoay công viên Nước, đường Lê Lợi, Khu vực Công viên sông Hậu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Phan Đình Phùng, Ngô Quyền, Châu Văn Liêm – Nguyễn An Ninh, Phan Chu Trinh - Phan Bội Châu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quang Trung, Mậu Thân (01 bên, địa bàn phường An Nghiệp), Trần Hưng Đạo (01 bên, địa bàn phường An Nghiệp), Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ (CMT8 đến Cầu Cồn Khương), Mậu Thân, Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, Hoà Bình, Lý Tự Trọng, 30/4 (đoạn từ Châu Văn Liêm đến Quang Trung)	km	41	
II Các công tác thực hiện trong các ngày diễn ra sự kiện (từ 18/08-25/08/2017)					
1	Từ ngày 18/08/2017 đến ngày 25/08/2017	Duy trì vệ sinh đường phố ban ngày: đường Lê Lợi, Vòng xoay công viên nước, Nam kỳ khởi nghĩa, khu vực SVĐ Cần Thơ.	km	28.376	
		Thực hiện thu gom rác tổng vệ sinh trên các tuyến đường: Vòng xoay công viên Nước, đường Lê Lợi, Khu vực Công viên sông Hậu, Đường Sông Hậu, Trần Văn Khéo, Nguyễn Bình, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Phan Đình Phùng, Ngô Quyền, Châu Văn Liêm – Nguyễn An Ninh, Phan Chu Trinh - Phan Bội Châu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quang Trung, Mậu Thân (01 bên, địa bàn phường An Nghiệp), Trần Hưng Đạo (01 bên, địa bàn phường An Nghiệp), Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ (CMT8 đến Cầu Cồn Khương), Mậu Thân, Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, Hoà Bình, Lý Tự Trọng, 30/4 (đoạn từ Châu Văn Liêm đến Quang Trung)	tấn	49.512	
		Chăm sóc hoa kiểng trong các chậu kiểng tại các tuyến đường:tiểu đảo đường 30/4 (từ Bệnh viện Đa Khoa thành phố đến Vincom Xuân Khánh); Ngã tư Lê Lợi đến Công viên Sờ Thẻ dự thể thao và các kiểng lá màu tại tại một số điểm thuộc Công viên Sông Hậu (Từ cầu Đi bộ đến Cây Bưởi 2)			

Trên đây là kế hoạch thi công các công tác phục vụ APEC 2017. Đề nghị Đội Môi trường Đô thị quận Ninh Kiều và Đội Công viên Cây xanh triển khai thi công đúng tiến độ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn các Đội thi công báo cáo kịp thời về Phòng Kế hoạch-Kinh Doanh để tổng hợp và xin ý kiến đạo.

Trân trọng kính chào! *mm*

Nơi nhận:

- HĐQT cty;
- Các Đội trực thuộc;
- Sở Thông tin và Truyền thông TPCT;
- Sở NN và PTNT;
- Lưu.



Trần Thanh Phong

