

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Hè tại buổi kiểm tra tiến độ công trình Kè chống sạt lở bờ sông tại vị trí có nguy cơ sạt lở nguy hiểm tại khu vực ngã ba sông Ô Môn và Rạch Tra, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai.

Ngày 25 tháng 02 năm 2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Hè chủ trì buổi kiểm tra tiến độ tại công trình Kè chống sạt lở bờ sông tại vị trí có nguy cơ sạt lở nguy hiểm tại khu vực ngã ba sông Ô Môn và Rạch Tra, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai.

Thành phần tham dự gồm có: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ, UBND huyện Thới Lai và Văn phòng UBND thành phố.

Sau khi nghe Chi cục Thủy lợi báo cáo tiến độ thi công công trình Kè chống sạt lở bờ sông tại vị trí có nguy cơ sạt lở nguy hiểm tại khu vực ngã ba sông Ô Môn và Rạch Tra, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Hè kết luận như sau:

1. Giao Chi cục Thủy lợi phối hợp với UBND huyện Thới Lai thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho nhà thầu sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

2. Nhà thầu thi công có trách nhiệm tập trung máy móc, thiết bị, nhân công, khẩn trương thi công công trình Kè chống sạt lở bờ sông tại vị trí có nguy cơ sạt lở nguy hiểm tại khu vực ngã ba sông Ô Môn và Rạch Tra, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai trong mùa nước cạn, hoàn thành vượt kế hoạch tiến độ được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình.

Văn phòng UBND thành phố thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần họp;
 - CT UBND TP;
 - VP UBND TP (3D);
 - Công TTĐT TPCT;
 - Lưu: VT, NCH.
- TBKL (IC) 25.02.2021

**KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Thành