

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6670 /BNN-KH

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

V/v đơn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện,  
giải ngân dự án Chuyển đổi nông nghiệp  
bền vững tại Việt Nam (VnSAT).

VĂN PHÒNG UBND TP. CẦN THƠ

ĐẾN SỐ: 12507  
Ngày: 31/8/2018

Chuyển: S.B. N. H.T. N. N.

Lưu hồ sơ số: .....

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố... Cần Thơ

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) vay vốn WB có tổng số vốn là 301 triệu USD, thời gian thực hiện từ 2015-2020. Tuy nhiên, qua 3 năm triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân toàn dự án đến nay chỉ đạt 10%. Năm 2018, nguồn vốn ODA được cân đối cho dự án là 650 tỷ đồng, đến hết tháng 7 giải ngân được 11%. Một trong những nguyên nhân dẫn đến giải ngân chậm là do thời gian hoàn thiện thủ tục phê duyệt các tiểu dự án kéo dài.

Từ thực tiễn trên, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án; Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các tỉnh:

- Phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư các tiểu dự án cho các cơ quan cấp dưới theo quy định tại Khoản 3, Điều 39, Luật đầu tư công (hiện nay đã có tỉnh Long An và Gia Lai thực hiện).

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, thực hiện và giải ngân dự án. Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ xem xét tăng tổng mức đầu tư cho các địa phương có tiến độ giải ngân tốt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố quan tâm, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ: HTQT, TC;
- Cục QLXDCT;
- Ban CPO NN;
- Lưu: VT, KH(20)

**KT. BỘ TRƯỞNG**

**THỨ TRƯỞNG**



**Lê Quốc Doanh**

